

平成18年度 大台ヶ原自然再生スケジュール (案)

大台ヶ原自然再生推進計画評価委員会

委員及び関係機関の委嘱(4月)

評価委員会(19年3月)

- ・平成18年度実施報告、平成19年度実施計画案

森林生態系保全再生計画

森林生態系部会

第1回(12月)

- ・平成18年度実施報告(中間)
- ・保全再生評価手法、今後の方向性等

第2回(19年2月)

- ・平成18年度実施報告及び平成19年度実施計画案
- ・保全再生評価手法、今後の方向性等

森林生態系保全再生手法検討WG

第1回(5月)

- ・防鹿柵及びラス巻きの設置箇所(ニホンジカ保護管理部会WGと合同)

第2回(7月)

- ・保全再生評価手法、今後の方向性等

第3回(9月)

- ・保全再生評価手法、今後の方向性等

第4回(11月)

- ・保全再生評価手法、今後の方向性等
- ・平成18年度実施報告(中間)

第5回(19年1月)

- ・保全再生評価手法、今後の方向性等
- ・平成18年度実施報告、平成19年度実施計画案

ニホンジカ保護管理計画

ニホンジカ保護管理部会

第1回(12月)

- ・平成18年度実施報告(中間)
- ・ニホンジカ保護管理計画の見直し

第2回(19年2月)

- ・平成18年度実施報告、平成19年度実施計画案
- ・ニホンジカ保護管理計画の見直し

ニホンジカ保護管理手法検討 WG

第1回(5月)

- ・防鹿柵及びびラス巻きの設置箇所（森林生態系部会 WG と合同）
- ・大規模捕獲柵等の設置箇所

第2回(11月)

- ・ニホンジカ保護管理計画の見直し
- ・平成18年度実施報告（中間）

第3回(19年1月)

- ・ニホンジカ保護管理計画の見直し
- ・平成18年度実施報告、平成19年度実施計画案

新しい利用のあり方推進計画

利用対策部会

第1回(6月)

- ・平成18年度実施内容（詳細）
- ・西大台地区利用適正化計画案

第2回(12月)

- ・平成18年度実施報告（中間）

第3回(19年2月)

- ・平成18年度実施報告、平成19年度実施計画案

新しい利用のあり方検討 WG

第1回(5月)

- ・西大台地区利用適正化計画案
- ・平成18年度実施内容（詳細）

第2回(11月)

- ・平成18年度実施報告（中間）
-

吉野熊野国立公園大台ヶ原地区利用適正化計画検討協議会

構成員の委嘱(4月)

第3回(5月)

- ・西大台地区利用適正化計画案

第4回(6月)

- ・西大台地区利用適正化計画
- ※必要に応じ、引き続き検討を継続する。

表1 平成18年度大台ヶ原自然再生スケジュール(案)

	平成18年										平成19年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大台ヶ原自然再生推進計画評価委員会												○	
大台ヶ原自然再生推進計画	森林生態系保全再生計画												
	森林生態系部会									○		○	
	保全再生手法検討WG		○		△		△		○		○		
	ニホンジカ保護管理計画												
	ニホンジカ保護管理部会									○		○	
	保護管理手法検討WG		○						○		○		
	新しい利用のあり方推進計画												
	利用対策部会			○						○		○	
新しい利用のあり方検討WG		○						○					
西大台地区利用適正化計画検討協議会		○	△										