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交野市



実効性確保モデル事業の概要

環境省では災害廃棄物対策指針、行動指針の策定等を行うとともに、災害対策基本法や廃棄物処理
法の改正等やマニュアル類の作成及び災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）など災害対応の実
効性確保に向けた取組を進めている。

一方で、過去の災害では、処理計画が策定されていても、計画量に見合った仮置場の事前選定や収
集方法等の具体的手法が定められておらず、発災時には路上や公園などに災害廃棄物が混合状態
で堆積してしまった事例も見られる。

府県と連携しながら市町村等における災害廃棄物処理の実効性確保に向けた検討の具体化を進める
ことを目的として実施した。

【事業の目的】
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事業の内容対象自治体

災害廃棄物処理基本計画（改定案）

門真市
災害廃棄物処理実施要領（案）の作成

災害廃棄物排出マニュアル（案）

職員及び協力事業者向け「災害廃棄物処理マニュアル（案）」

市町村廃棄物部局向け災害廃棄物処理にかかる初動対応の検討

交野市 交野市版初動時対応マニュアル（案）

ボランティア・市民向け周知案内（案）

災害廃棄物発生量の試算及び災害廃棄物の収集運搬及び処理体制

岬町

府内他自治体及び民間事業者の焼却施設の調査

仮置場候補地の調査

排出困難者サポート調査

担当者向け災害廃棄物対応マニュアル（案）



事業の概要
（２．大阪府交野市）

・市町村廃棄物部局向け災害廃棄物処理にかかる初動対応の検討
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他団体のマニュアル等の情報収集・分析を行い災
害廃棄物処理における役割のグループ分けとその
業務内容を整理

過去の事例から、事後の手続きに影響のある業務
にかかる判断のタイミングを分析

～12時間 ～24時間 ～3日 ～1週間
身の安全の確保
通信手段の確保連絡体制の確立
安否情報・参集状況の確認
災害時組織体制への移行
災害廃棄物処理に係る役割分担の明確化
住民向け相談窓口の開設
ボランティア窓口との調整

被害状況の確認開始及び外部組織との情報共有 災害廃棄物発生量推計に向けた情報収集 支援の受入れ
翌日以降の廃棄物処理の可否の判断 支援要否の判断 支援者の配置先の管理

被災状況に応じた支援要請 受援内容の記録
県、国の処理方針の確認 無償支援の期間の協議
災害廃棄物処理に係る進捗管理

生活ごみ及び避難所ごみの収集運搬体制の確保 一般廃棄物処理施設・収集運搬業者の燃料・薬剤の確保状況の確認
収集運搬ルートの確認 収集運搬業務の委託契約
住民、ボランティアへの周知 避難所からの生活ごみ発生量の推計
収集運搬の実施 悪臭、害虫、危険物対策等の実施
避難所ごみの保管場所の確保 生活ごみの保管場所の確保
避難所ごみの分別ルールの広報

仮設トイレ等のし尿の収集運搬体制の確保 仮設トイレの維持・管理
収集運搬ルートの確認 し尿の処理の記録
仮設トイレ等の管理者への周知
収集運搬の実施
仮設トイレの設置要望の集約
し尿処理施設、収集運搬業者の燃料確保状況の確認
緊急解体建物のし尿・浄化槽汚泥の収集要望の集約
収集運搬業務の委託契約

３）
生活ごみ・避難所ごみ・
し尿の処理体制の確保
（し尿）

３）
生活ごみ・避難所ごみ・
し尿の処理体制の確保
（生活ごみ・避難所ごみ）

大項目
時系列別中項目

１） 安全及び組織体制の確保

２） 被害情報の収集・処理方針の判断

【既往マニュアルの整理】

【業務内容の整理】



事業の概要
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初動対応の検討を基に、災害廃棄物処理における役割のグループ分け・業務内容の整理及び事
後の手続きに影響のある業務にかかる判断のタイミングを分析

交野市の組織向けに各役割の業務を取りまとめ、交野市の組織に併せた業務内容の細分化情報
を補い、ToDo（チェック）リストとして機能するよう整理した初動時対応マニュアル（案）を作成

交野市のボランティア、市民に対する調整と周知について整理して、市民向けの「災害廃棄物の
出し方」パンフレット（案）と 「ボランティア用災害廃棄物処理作業マニュアル（案）」 を作成

【事例から判断のタイミング整理】

協定締結団体 国 都道府県 自衛隊 事業者等 ボランティア
2016/4/14 2016/4/17 2016/4/27 2016/4/19 2016/5/8

0日後 3日後 13日後 5日後 24日後
熊本県産業資源循環協会 自衛隊 二次仮置場管理委託業者 熊本市
熊本市一般廃棄物処理業協同組合 5/3まで収集運搬の協力を得る 片付けごみの二次仮置場開設 被災家屋等の解体・撤去についてHPに掲載
災害廃棄物の収集運搬・処理の支援要請 し尿処理対策等を協議 2016/4/21 2016/5/13

2016/4/14 2016/4/26 7日後 29日後
0日後 12日後 福岡市、熊本県民間業者 熊本市

し尿処理許可業者 環境省 可燃ごみの処理支援開始 震災廃棄物対策課を設置
従業員・事務所・資機材の無事を確認 職員2名を派遣 （以降、他自治体や民間業者等の支援続く） 2016/6/13

2016/4/22 2016/4/25 60日後
8日後 11日後 熊本市

熊本市造園建設業協会 仮置場管理委託業者 被災家屋解体申請予約券配布開始
災害廃棄物の収集運搬・処理の支援要請 片付けごみの仮置場を新規開設 2016/6/14
（都市建設局が協定を締結していた） 2016/6/10 61日後

2016/4/27 57日後 熊本市
13日後 日本郵政スタッフ㈱熊本支社 熊本市災害廃棄物処理実行計画策定

熊本市建設業協会熊本支部 被災家屋申請受付等に係る業務委託契約
災害廃棄物の収集運搬・処理の支援要請
（都市建設局が協定を締結していた）

環境省現地支援チーム

関係団体への支援要請等のタイミング
その他、熊本市の動き

・職員及び協力事業者向け「災害廃棄物処理マニュアル（案）」

・ボランティア・市民向け周知案内（案）


