

今後の進め方について

平成17年度調査方法及び事業内容の報告・検討

8月30日

第1回大台ヶ原自然再生推進計画評価委員会

- ・ 会議の立ち上げ

同 利用対策部会・森林生態系部会合同部会

- ・ 利用対策調査に係る検討

各種調査及び
事業の実施

9月

- ・ 大台ヶ原と世界遺産大峯奥駈道の利用を考えるシンポジウム
- ・ 自然解説ガイド講習会

10月

- ・ 自然体験プログラムの実施
- ・ 第1回利用適正化計画検討協議会（仮称）
- ・ 第1回ビジターセンター展示・解説検討委員会（仮称）

11月～12月

- ・ 第2回利用適正化計画検討協議会（仮称）
- ・ 第2回ビジターセンター展示・解説検討委員会（仮称）

* この他、必要に応じ適宜 ワーキンググループを開催

平成17年度調査及び事業結果の報告、来年度調査及び事業の検討

2月

第2回森林生態系部会

- ・ 森林生態系保全再生実証実験結果の報告
- ・ 来年度調査内容の検討

第1回ニホンジカ保護管理部会

- ・ ニホンジカ保護管理対策結果の報告
- ・ 来年度調査及び対策の検討

第2回利用対策部会

- ・ 利用対策結果の報告
- ・ 来年度調査及び対策の検討