

大台ヶ原自然再生推進計画の見直しについて（案）

1. 大台ヶ原自然再生推進計画（第 1 期）計画について

策定 : 平成 17 年 1 月

計画期間 : 平成 16 年度～平成 20 年度

(ただし、ニホンジカ保護管理計画については、平成 19 年度～平成 23 年度)

計画の構成 : 森林生態系保全再生、ニホンジカ保護管理、新しい利用のあり方推進計画
「3つの柱」

2. 見直しの対象となる計画

・森林生態系保全再生計画

・新しい利用のあり方推進計画

(ニホンジカ保護管理計画（第 2 期）の計画期間は平成 19 年度～平成 23 年度)

3. 計画見直しの作業方針

大台ヶ原自然再生評価委員会及び各部会の意見を聞きながら以下の作業を行う。

- ・平成 20 年度において第 1 期計画に基づき実施された対策の評価を行う
- ・上記評価作業と並行し現行計画について所要の見直し作業を行い、評価結果を踏まえた第 2 期計画（計画期間：平成 21 年度～平成 25 年度）を策定する
- ・ニホンジカ保護管理計画については、第 2 期計画終了年度（平成 23 年度）に計画期間中に実施した対策の評価を行った上で次期計画の期間設定を含めた見直しの検討を行うものとするが、当該計画の今後の見通し等も踏まえ、大台ヶ原自然再生推進計画全体との整合を図るための検討を行う。

4. 計画見直しのスケジュール（案）

平成 20 年

4～9 月 第 1 期計画評価のための成果（4 年間）とりまとめ作業

10 月～ 各部会で第 1 期計画の評価、計画内容の検討、第 2 期計画案の作成（必要に応じ現地 WG を開催）

一般からの意見募集

地域説明会の開催

平成 21 年

3 月 評価委員会

3 月中 大台ヶ原自然再生推進計画（第 2 期）（仮称）の決定