

平成 20 年度「森林生態系保全再生」実施計画（案）

1. 実証実験の実施・効果確認調査および森林生態系保全再生計画の見直し
  - (1) 実証実験の効果の整理および評価
  - (2) 森林生態系保全再生計画の見直し
2. 植生に関する調査
  - (1) 再生ポテンシャルに関する調査
  - (2) 植生モニタリング調査
  - (3) 植物相調査
  - (4) パッチディフェンスの効果確認調査
3. 野生動物に関する調査
  - (1) 植生タイプ別調査（地表性小型哺乳類）
  - (2) 地域特性把握調査（爬虫類、両生類、地表性小型哺乳類、中・大型哺乳類）
4. 森林生態系保全再生のために実施する植生保全対策
  - (1) 区域保全対策
  - (2) 単木保護対策
5. 西大台利用調整地区モニタリング調査（自然環境の状態に係る調査）

表ー1 平成 20 年度「森林生態系保全再生」実施スケジュール

	平成20年										平成21年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
評価委員会												○	
森林生態系部会									○		○		
1. 実証実験の実施・効果確認調査および森林生態系保全再生計画の見直し	← 実証実験・効果確認調査 →												
	← 森林生態系保全再生計画の見直し →												
2. 植生に関する調査		○				○			○		○		
	← 再生ポテンシャルに関する基礎調査 →												
	← 植生モニタリング調査 →												
	← 植物相調査 →												
	← パッチディフェンスの効果確認調査 →												
3. 野生動物に関する調査	← 植生タイプ別調査・地域特性把握調査(地表性小型哺乳類) →												
	← 地域特性把握調査中・大型哺乳類 →												
	← 地域特性把握調査(爬虫類、両生類) →												
4. 森林生態系保全再生のために実施する植生保全対策	← 植生保全対策実施地点の決定・測量・施工 →										← 次年度以降の詳細検討 →		
		○									○		
(ニホンジカ保護管理部会と合同)													
(ニホンジカ保護管理部会と合同)													
5. 西大台利用調整地区モニタリング調査	← モニタリング調査 →												
										○			
WG													