

平成20年度大台ヶ原自然再生評価委員会開催スケジュール(案)
(大台ヶ原自然再生推進計画見直し(第2期計画の策定)にかかわるもの)

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
評価委員会										○		○
森林生態系部会												
再生手法WG一社面見直しWG(仮称)												
二ホンジカ保護管理部会												
利用対策部会												
計画見直しWG(仮称)【新設】												
計画見直し関係スケジュール(部会等以外)												

■第2期計画見直し(案)として
受け付けを行う第2期計画(案)として
検討、とりまとめ

■第1期計画評価
各部会の評価案とりまとめ
■第2期計画/パブリックコメント案の検討
各部会での検討した第2期計画案について各部
会意見からご報告いただき情報共有するとともに、
意見調整を行うための案をとりまとめ

■平成20年度スケジュールの確認
■第1期計画評価案について
■第1期計画見直しにかかわる部会整理
■第1期計画見直しにかかわる部会整理

■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討

■平成20年度スケジュールの確認
■第1期計画評価案の整理
■第1期計画見直しにかかわる部会整理
■第1期計画見直しにかかわる部会整理

■平成20年度スケジュールの確認
■第1期計画評価案の整理
■第1期計画見直しにかかわる部会整理
■第1期計画見直しにかかわる部会整理

■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討

■第1期計画の評価
WGでの評価案を上げた第1期計画の部会
評価案を検討、とりまとめ
■第2期計画案の検討
WGで検討された第2期計画案として検討、
とりまとめ

■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討

■計画見直し内容の検討
■計画見直し内容の検討
■計画見直し内容の検討
■計画見直し内容の検討

■第1期計画評価
WGでの評価案を上げた第1期計画
の部会評価案を検討、とりまとめ
■第2期計画案の検討
WGで検討された第2期計画案として
検討、とりまとめ

■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討
■第1期計画見直しと方法の検討

近畿地方環境事務所が
大台ヶ原自然再生推進計画(第2期)
として公表