

平成20年度大台ヶ原自然再生評価委員会開催スケジュール(案)

	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
評価委員会																					☆				⊕
森林生態系部会							☆												⊕						⊕
再生手法WG→計画原直しWG(仮称)											☆														
植生保全対策WG																									
動物モニタリングWG																									
西大台モニタリング評価WG																									
ニホンジカ保護管理部会																									
個体数調整WG																									
大台ヶ原・大杉谷ニホンジカ保護管理連絡会議																									
利用対策部会																									
計画原直しWG(仮称)(新設)																									
ガイド制度WG																									
西大台モニタリング評価WG																									
自動車交通対策会議																									
利用適正化協議会																									
計画原直し関係スケジュール(部会等以外)																									
パブリックコメント																									
地域説明会(上北山村)																									
地域説明会(川上村)																									
計画公表																									

(注) ○: 第1期計画平成20年度事業にかかる検討を行う
 ■: 現地WG
 ☆: 第1期計画のとりまとめ・評価及び2期計画の検討を行う
 ⊕: 第1期計画平成20年度事業にかかる検討及び第1期計画のとりまとめ・評価及び2期計画の検討を行う
 ⊕ (ニホンジカ保護管理計画については8月の部会で森林、利用両部会における検討状況を踏まえ、変更の必要性について検討)
 下線は3/21評価委員会資料で提示したスケジュールに追加したもの(主に計画変更にかかるとの)