

平成20年度大台ヶ原自然再生評価委員会開催スケジュール(案) (20090120ver)

大台ヶ原自然再生推進計画見直し(第2期計画の策定)にかかるもの)

評価委員会

- 第1期計画評価
各部会の評価とりまとめ
■ 第2期計画(ブロック)毎に部門の検討
各部会での検討と第1期計画基準について各部会長からご報告いただき評議会を共有することも、意見収集を行方ための会をどうぞ。
- 第2期計画(ブロック)毎に部門の検討
各部会での検討と第1期計画基準について各部会長からご報告いただき評議会を共有することも、意見収集を行方ための会をどうぞ。

森林生態系部会

- 平成20年度スケジュールの確認
■ 第1期計画の成果評価についての方針について検討
■ 計画見直しWG
■ 第1期計画見直しにかかる論点整理
- 第1期計画の評価
WGTでの評価結果を受けた第1期計画部会の開会
評議会を検討、とりまとめ
■ 第2期計画基準の検討
WGTで検討された第2期計画基準として検討、とりまとめ
- 第1期計画の評価
WGTでの評価結果を受けた第1期計画部会の開会
評議会を検討、とりまとめ
■ 第2期計画基準の検討
WGTで検討された第2期計画基準として検討、とりまとめ

二ホンジカ保護管理部会

- 平成20年春スケジュールの検討
■ 行政計画の実現監理等
■ 第一期計画内での検討
部会における議論を整理する上とし
期行計画の実現監理等
部会における議論を整理する上とし
期行計画内での検討受け、
論点整理、第1期計画変更の必要性を検討
並びに内容を踏まえ、計画見
直しにかかる検討(骨子案)
- 第1期計画の検討
WGTでの評価結果を受けた第1期計画部会の開会
評議会を検討、とりまとめ
■ 第2期計画基準の検討
WGTで検討された第2期計画基準として
検討、とりまとめ
- 第1期計画の検討
WGTでの評価結果を受けた第1期計画部会の開会
評議会を検討、とりまとめ
■ 第2期計画基準の検討
WGTで検討された第2期計画基準として
検討、とりまとめ

利用対策部会

- 第1期計画とりまとめ評価の方向性
部会におけるこれまでの方針の検討を受け、具体
的・よりまとめて評価の方法について検討
■ 第2期計画内面の検討
部会における評議会を踏まえ計画見直しの
内容について検討(骨子案)

計画見直しWG(仮称)【新設】

卷之三