

平成20年度大台ヶ原自然再生評価委員会開催スケジュール(案)

(大台ヶ原自然再生推進計画見直し(第2期計画)の策定にかかわるもの)

資料5

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
評価委員会											○	
森林生態系部会												
計画見直しWG												
ニホンジカ保護管理部会												
利用対策部会												
計画見直しWG(仮称)【新設】												
計画見直し関係スケジュール(部会等以外)												
ハブリックコメント												
地域説明会(上北山村)												
地域説明会(川上村)												
計画公表												

7/18 ○

■平成20年度スケジューリングの確認  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

9/5 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

11/11 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

12/19 ○

■計画変更内容の検討  
 ■計画変更内容の検討  
 ■計画変更内容の検討

1/20 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

12/18 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

12/4 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

8/19 ○

■平成20年度スケジューリングの確認  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

12/15 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

1/30 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

12/3 ○

■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定  
 ■第1期計画見直し(案)の策定

12/15 ○

■第2期計画見直し(案)の策定  
 ■第2期計画見直し(案)の策定  
 ■第2期計画見直し(案)の策定

12/15 ○

■第2期計画見直し(案)の策定  
 ■第2期計画見直し(案)の策定  
 ■第2期計画見直し(案)の策定

12/15 ○

■第2期計画見直し(案)の策定  
 ■第2期計画見直し(案)の策定  
 ■第2期計画見直し(案)の策定

近畿地方環境事務所長が