

平成 21 年度「ニホンジカ保護管理」実施計画（案）

1. 実施項目

- ① 個体数調整（資料 3-2 参照）
- ② 植生保全対策（資料 3-3 参照）
- ・ 区域保全対策
 - ・ 単木保護対策
- ③ 生息環境の整備
- ・ 「大台ヶ原・大杉谷ニホンジカ保護管理連絡会議」の開催

	平成21年										平成22年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
評価委員会												○	
ニホンジカ保護管理部会							○				○		
地域意見交換会											○		
1. 個体数調整	←—————→ 麻醉銃、アルパインキャプチャーによる捕獲、新規捕獲手法の検討												
	⇔ 装薬銃・くくりわな									⇔ 装薬銃・くくりわな			
							○ WG						
2. 植生保全対策	←—————→ 植生保全対策実施地点の決定・測量・施工										←—————→ 次年度以降の詳細検討		
3. 生息環境の整備											○ 連絡会議		
モニタリング調査											⇔ 生息密度、植生への影響調査		
	←—————→ 行動圏調査												
	←—————→ 捕獲個体調査												

表-1 平成 21 年度「ニホンジカ保護管理」実施スケジュール