

平成22年度「森林生態系保全再生」実施計画(案)
森林生態系保全再生事業の取組項目および実施年度

参考資料2-2

実施項目	1期計画					2期計画					実施範囲	実施内容	実施時期	備考
	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25				
	1. 植生保全対策													
防鹿柵(区域保護対策)の設置	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	西大台 東大台	防鹿柵(バッチアディフェンス、小規模防鹿柵を含む)の設置		植生保全対策実施場所の検討結果にもとづき設置
剥皮防止用ネット(単木保護対策)の実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東大台	剥皮の影響により枯死しやすい針葉樹を中心に実施	秋季	植生保全対策実施場所の検討結果にもとづき、環境、景観に配慮し設置
2. 具体的取組(試験的な取組も含む)														
既存稚樹の保護						●	●	●	●	●	東大台の植生タイプI、林縁部	簡易柵で既存稚樹を個体ごとに保護	夏季~秋季	既存稚樹の確認調査で確認した稚樹を保護
大規模ササ刈り						●	●	●	●	●	正木峠、三津河落山付近のミヤコササ生育地	常状(50m×200m程度)に刈り取り	夏季~秋季	ササ刈り頻度については、H22に検討
苗木の植栽、播種、管理						●	●	●	●	●	植栽:東大台の植生タイプI、林縁部 播種:圍場	植栽:圍場の苗木を植栽 播種:圍場に播種	9~10月	植栽は、H22に実施

○:実施済 ●:実施予定