

資料 1-3-4

平成23年度「森林生態系保全再生」実施計画(案)
植生保全対策および森林生態系保全再生事業の具体的な取組項目および実施年度

実施項目	1期計画					2期計画					実施範囲	実施内容	実施時期	備考
	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25				
1. 植生保全対策														
防鹿柵(区域保護対策)の設置	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	西大台 東大台	防鹿柵(バッヂフェンス、小規模 防鹿柵を含む)の設置	植生保全対策実施場所の検討結果にもと づき設置	
剥皮防止用ネット(単木保護対策)の 実施	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	東大台	剥皮の影響により枯死しやすい針葉 樹を中心実施	秋季	植生保全対策実施場所の検討結果にもと づき、環境・景観に配慮し設置
2. 具体的取組(試験的な取組も含む)														
既存稚樹の保護							◆	●	●	●	東大台の植生タイプI、 林縁部	簡易柵で既存稚樹を個体ごとに保護	夏季～秋季	既存稚樹の確認調査で確認した稚樹を保 護
大規模ササ刈り						○	●	●	●	●	正木峠、三津河落山付近 のミヤコザサ生育地	試験区のササ刈りを実施 正木峠試験区(0.95ha) 三津河落山試験区(1.27ha)	夏季～秋季	ササ刈りは毎年9月に1回実施
苗木の植栽、播種、管理						○	●	●	●	●	植栽:東大台の植生タイ プI、林縁部 播種:圃場の苗木を植栽 播種:圃場に播種 播種:圃場	植栽(11月) 播種(5、10～11月)		

○:実施済 ●:実施予定 ◆:手法検討