

大台ヶ原ニホンジカ保護管理計画の改定のスケジュール

9月7日

第一回ニホンジカ個体数調整ワーキング

- 計画の改定方針の検討
 - ワーキングメンバー意見聴取
- 目標生息密度の検討
 - 糞粒法の結果の評価方法検討、秋の調査結果を想定しての今後の方針検討
 - 植生への影響評価（回復評価）方法の検討
- 有効捕獲面積を考慮した地域における個体数推定方法と捕獲計画シミュレーション方法の検討
 - 緊急対策地区外の調査地の設定

10月18日

第一回森林生態系・ニホンジカ保護管理合同部会

- 計画改定方針の検討
 - 部会メンバー意見聴取
- 目標密度の検討
 - 植生への影響評価（回復評価）方法の検討

平成 23 年度モニタリング結果を踏まえた第 2 期計画の評価の提示、意見聴取（メール、個別説明等による）

12月19日～22日

第二回ニホンジカ個体数調整ワーキング

- 計画案の提示、意見聴取
- 平成 23 年度調査結果の報告
- 平成 24 年度事業実施計画の検討

1月3日～6日

ニホンジカ保護管理部会

- 計画案の提示、意見聴取
- 平成 23 年度調査結果の報告
- 平成 24 年度事業実施計画の検討

1月16日～2月19日

パブリックコメント

1月23日～27日

大台ヶ原ニホンジカ保護管理計画（第三期）案の説明会

2月20日～2月24日

大台ヶ原自然再生推進計画評価委員会

- 大台ヶ原ニホンジカ保護管理計画（第三期）案の決定