

今後の進め方 (案)

資料 1 2

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	来年度前半
大台ヶ原 自然再生 検討会		●第1回(8/29) ・調査の体制 ・H14度調査の整理 ・本年度調査の方向				●第2回(1/16) ・H15調査結果(中間) ・保全再生手法、利用 のあり方の方向性		○第3回 ・自然再生推 進計画(案)	・自然再生推進計画策 定
森林 生態系 部会		●第1回(9/2) ・H15度調査計画 ◆第1回 WG(9/12) ◆第2回 WG(10/22) ◆第3回 WG(11/23,24) 植生・動物・利用影響調査			●第2回(12/25) ・H15調査結果(中間) ・対策等の評価分析 ・保全再生手法		○第3回(2月末～3月初) ・H15調査結果 ・保全再生手法 ・とりまとめ検討	補足調査(両生類等)	・補足調査 ・実証的取組
利用 対策 部会	◆利用実 態調査	◆第1回 WS(9/23) アンケート調査	◆利用実態 調査		●第2回(12/2) ・H15調査結果 ・利用のあり方 関係者等ヒアリング調査		○第3回(2月末～3月初) ・利用のあり方 ・とりまとめ検討 ◇第2回WS(2/8)		・補足調査 ・合意形成に向けた取 組 ・社会実験の準備
ニホンジ カ保護管 理検討会			●第1回(10/10) ・モニタリング調査 個体数調整				○第2回(2月中旬) ・評価分析 ・H16実施計画検討		