

平成 19 年度利用対策部会等スケジュール

大台ヶ原自然再生推進計画評価委員会

評価委員会(20年3月):予定

- ・平成19年度実施報告、平成20年度実施計画案

利用対策部会

第1回(8月)(第6回西大台利用適正化計画検討協議会と現地合同開催):終了

- ・西大台利用調整地区現地体制の確認を実施。

第2回(20年1月15日)

- ・平成19年度実施報告(中間)。西大台利用調整地区モニタリング調査結果

第3回(20年2月18日):予定

- ・平成19年度実施報告、平成20年度実施計画

ガイド制度検討WG

第1回(20年2月):予定

- ・ガイド登録基準、他地域ガイド事例分析等

ビジターセンター展示・解説標識WG

第1回(20年2月18日):予定

- ・東大台解説標識更新計画の検討

第2回(20年3月):予定

- ・東大台解説標識更新計画の検討・作成

吉野熊野国立公園西大台地区利用適正化計画検討協議会

第6回(8月):(第1回利用対策部会と現地合同開催):終了

- ・西大台利用調整地区現地体制の確認を実施。

第7回(1月21日):予定

- ・平成19年度実績報告及び平成20年度計画

表 平成19年度利用対策部会等スケジュール

	平成19年										平成20年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大台ヶ原自然再生推進計画 評価委員会													○
利用対策部会					●						○	○	
ガイド制度WG												○	
ビジターセンター展示・解説標識 WG												○	○
西大台地区利用適正化計画検討 協議会					●			パ ト ロ ー ル			○		